

ZP.271.4.2017.IBK

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Sidzina i Gielczyce w Gminie Skoroszyce Etap I – miejscowość Gielczyce i Sidzina (część druga) wraz z budową wodociągu do przysiółka sołectwa Stary Grodków**

– zmiana treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) wyjaśniam oraz udzielam odpowiedzi na zadane przez wykonawców pytania w przedmiotowym postępowaniu. Treść zapytań jest cytowana na podstawie wniosku z dnia 30 sierpnia 2017 roku:

#### **Pytanie**

*Zgodnie z punktem VI SIWZ, zamówienie należy wykonać w terminie do: - 30 listopada 2017 r. dokumentacja projektowa sieci wodociągowej - 31 marca 2018 r. budowa sieci wodociągowej Mam wątpliwości dotyczące wykonania zadania w tym terminie. Jeśli proces projektowania zaczniemy w październiku to mapy będą na początku listopada. Uzgodnienia z ZDW w Opolu potrważą co najmniej miesiąc, inne uzgodnienia terenowe i branżowe w tym ZUD w terminie do końca grudnia. Prawomocne pozwolenia budowlane (zakres wojewody i starosty) oraz zgłoszenie robót spodziewane są do końca lutego. Roboty mogą się zacząć dopiero po okresie zimowym. Najszybszy realny termin wykonania to koniec kwietnia, połowa maja. Prosimy o wyjaśnienie.*

#### **Odpowiedź**

Zgodnie z analizą procesu projektowego Zamawiający uznał, że termin wykonania dokumentacji projektowej zostanie wydłużony do 28.12.2017 r. Termin ten zobowiązuje Wykonawcę do wykonania w ww. terminie dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosków o uzyskanie pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia budowy.

**W części VI SIWZ. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA pkt 1 otrzymuje brzmienie:**

1. do 28 grudnia 2017 r. dokumentacja projektowa sieci wodociągowej

**W części: Załącznik nr 1 do SIWZ pkt 3 otrzymuje brzmienie:**

3. Zamówienie wykonam w terminach do: 28 grudnia 2017 r. dokumentacja projektowa sieci wodociągowej, 31 marca 2018 r. budowa sieci wodociągowej, do 31 sierpnia 2018 r. budowa kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych **zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert** o czas niezbędny do wprowadzenia zmian we wnioskach lub ofertach, jeżeli jest to konieczne.

W związku z tym w **części XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

**pkt. 1 otrzymuje brzmienie:**

1. Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać na adres:  
GMINA SKOROSZYCE ul. Powstańców Śląskich 17 48-320 Skoroszyce,  
sekretariat – pok. 16  
**nie później niż o godzinie 10:00. w dniu 4 września 2017 r.**

**pkt. 4 otrzymuje brzmienie:**

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **4 września 2017 r. o godz. 10:15** w Urzędzie Gminy w Skoroszytach, ul. Powstańców Śl. 17, w Sali nr 12.

Zamawiający przypomina, iż wyżej udzielone odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji i wiążą Wykonawców.

Numer zmienionego ogłoszenia: 500021072-N-2017 z dnia 31.08.2017

Zatwierdzam

**/-/ Barbara Dybczak**  
Wójt Gminy Skoroszyce